

## Status generalplanprosjektet (#1)

Godt nytt år !

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte den 31.oktober 2022. Alle medlemmer var invitert. Årsmøtet besluttet enstemmig å godkjenne generalplanen, igangsette fase 1, 2 og 3 samt gi styret mandat til å organisere, detaljprosjektene og tidfeste fase 4, 5, 6 og 7.  
(Generalplanen finner dere på hjemmesiden til Stiklestad golfklubb under Klubben, Dokumentarkiv, Dokumenter ekstraordinært årsmøte 2022)

Fase 1 omfatter utvidelse av klubbhuset i retning mot driving-range. Dette påbygget skal huse to simulatorer (Trackman). Betong-entreprenør er Risan og tømmer-entreprenør er Berg & Olsen. Platingen ble støpt i november. Gjennom en grundig vurdering ble det så besluttet å dreie simulator-boksene 90 grader. Dette for å skape bedre forhold for de som trener ved at man unngår at det går folk rett bak ryggen på spillerne.  
Konsekvensen av endringen er at platingen må utvides med 1,2 m mot Sørskagveien. Risan slutfører etter planen platingen denne uken. Berg & Olsen går så i gang med tømmerarbeidet. Bygget vil settes opp uten bruk av dugnad.

Terassegulvet på teltplassen er revet ut. Terrassen vil bli steinlagt. Likeledes vil det bli støpt gulv i "den svarte boksen" ved siden av terrassen.

Vi planlegger å sende ut statusmeldinger etter hvert som framdriften tilsier at vi har noe nytt å melde. Hvis dere har spørsmål er det fint om de sendes Petter eller Kjetil, og så vil de sammen med meg svare etter beste evne.

Godt golf-år !

Med vennlig hilsen generalplanprosjektet v/Nina